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Gödöllő Látogatóközpont
Munkaterület előkészítése
Tereprendezés
Munkaterület átadás-átvétel
Telekhatár kitűzés, bozótírtás
Ideiglenes kerítés építése
Humusz leszedés, elszállítása
Munkagödör földkiemelése, elszállítás
Ideiglenes utak kiépítése
Ideiglenes berendezések
Konténerek telepítése
Vízóra akna építése
Ideiglenes villanyoszlopok világítással
Szabadvezeték szerelése
Elektromos szekrény kialakítás
Betonozás
Pontalapok kialakítása
Szerelőbeton készítése
Alaptest vasalása
Alaptest zsaluzása
Betonozás szivattyús technológiával
Pontalap vasalása
Pontalap zsaluzása
Betonozás szivattyús technológiával
Kizsaluzás
Talpgerenda
Talpgerenda vasalása
Talpgerenda zsaluzása
Betonozás szivattyús technológiával
Kizsaluzás
Földfeltöltés, tömörítéssel
Szerkezetépítés
Tartószerkezet építés
IPE tartók szerelése I-VII. jelű
Trapézlemez merevítés építés
IPE tartók, trapézlemez elhelyezése
Építőmesteri munkák
Magastető kialakítása
Magastatő Z szelemenjeinek szerelése
Magastető hőszigetelése
Magastető trapézlemez fedése
Függő ereszcsatorna szerelése
Kosaras emelő
Szakipari munkák
INFÓTÉR ÉPÜLETE
Lemezalap építése
INF. Kavicsterítés, tömörítéssel
INF. XPS hősziegetelés fektetése
INF. Vasbeton lemezalap zsaluzása
INF. Vasbeton lemezalap vasalása
INF. Betonozás szivattyús technológiával
INF. Kizsaluzás
INF. Bit. talajnedvesség elleni szigetelés
Homlokzatok, válaszfalak
INF.  Szerelt homlokzat szerelése
INF.  Homlokzat hőszigetelése
INF.  Homlokzati falkazetták elhelyezése
INF.  Homlokzati ajtók elhelyezése
Kosaras emelő használat
INF.  Függönyfal szerelés
INF.  Gipszkarton válaszfal építés
Épületgépészeti munkák
INF.  Szellőztetőberendezés kiépítése
INF.  Vízvezeték és szennyvízszerelés
INF.  Fűtésszerelés
INF.  Nyomáspróba
INF.  Elektromos redszer kiépítése
Aljzat, burkolat kialakítás
INF.  Lépésálló EPS hőszig. fektetése
INF.  Aljazbeton készítése
INF.  Gipszkarton borítás
INF.  PE fólia elhelyezése
INF.  Gipszkarton borítás
INF.  Gipszkarton álmennyezet
INF.  Hidegburkolat
INF.  Epoxigyanta burkolat
INF.  Polírbeton felület
INF.  Beltéri ajtók
INF.  Üzemi vízszigetelés
INF.  Vízesblokkok falainak burkolása
INF.  Belső felületek tapétázása
INF.  Melegburkolat
Szerelvények kiépítése, bútorozás
INF.  Fűtésszerelés szerelvényei
INF.  Víz- szennyvízvezeték szerelvényei
INF.  Elektromos rendszer szerelvényei
INF.  Szellőzőrendszer szerelvényei
INF.  Belső lakatos munkák
INF.  Beépített bútorok kiépítése
KÁVÉZÓ ÉPÜLETE
Lemezalap építése
KÁV. Kavicsterítés, tömörítéssel
KÁV. XPS hősziegetelés fektetése
KÁV. Vasbeton lemezalap zsaluzása
KÁV. Vasbeton lemezalap vasalása
KÁV. Betonozás szivattyús technológiával
KÁV. Kizsaluzás
KÁV. Bit. talajnedvesség elleni szigetelés
Homlokzatok, válaszfalak
KÁV.  Szerelt homlokzat szerelése
KÁV.  Homlokzat hőszigetelése
KÁV.  Homlokzati falkazetták elhelyezése
KÁV.  Homlokzati ajtók elhelyezése
Kosaras emelő használat
KÁV. Függönyfal szerelés
KÁV. Gipszkarton válaszfal építés
Épületgépészeti munkák
KÁV.  Szellőztetőberendezés kiépítése
KÁV.  Vízvezeték és szennyvízszerelés
KÁV.  Fűtésszerelés
KÁV.  Nyomáspróba
KÁV.  Elektromos redszer kiépítése
Aljzat, burkolat kialakítás
KÁV.  Lépésálló EPS hőszig. fektetése
KÁV.  Aljazbeton készítése
KÁV.  Gipszkarton borítás
KÁV.  PE fólia elhelyezése
KÁV.  Gipszkarton borítás
KÁV.  Gipszkarton álmennyezet
KÁV.  Hidegburkolat
KÁV.  Epoxigyanta burkolat
KÁV.  Kőmozaik burkolat
KÁV.  Beltéri ajtók
KÁV.  Üzemi vízszigetelés
KÁV.  Vízesblokkok falainak burkolása
KÁV.  Belső felületek tapétázása
Szerelvények kiépítése, bútorozás
KÁV.  Fűtésszerelés szerelvényei
KÁV.  Víz-szennyvízvezeték szerelvényei
KÁV.  Elektromos rendszer szerelvényei
KÁV.  Szellőzőrendszer szerelvényei
KÁV.  Belső lakatos munkák
KÁV.  Beépített bútorok kiépítése
Épület körüli járda és lábazat
Kavicsterítés, tömörítéssel
Járda betonozás
Lábazati vakolat készítés
Telekrendezés
Ideiglenes szerkezetek bontása
Viacolor burklat lerakása
Humuszterítés
Füvesítés
Épület átadás-átvétel
Takarítás
Műszaki átadás-átvétel
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