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1.0. Kiinduló adatok, a műszaki feladat ismertetése 
 
Építési helyszín: 

- 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 
Építkezés megnevezése: 

- Gödöllői Látogatóközpont 
Tervező: 

- Vedres Béla 
Megbízó: 

- Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 
Építményköltség: 

- 109 137 848 Ft +Áfa 
Bruttó alapterület: 

- 447,4 m² 
 
A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán a Komplex projekttervezés 
tantárgy keretében került megtervezésre a Látogatóközpont. A létesítendő aluljáróhoz 
tervezett lépcső, mozgólépcső, valamint a 2 db akadálymentes felvonó szerkezetkész 
állapotba kerül az I. ütemben. Az épület ezekhez csatlakozik a II. ütemben. Kivitelezésénél az 
I. ütem végleges kialakítása csak a jelenleg tárgyalt II. ütem befejezte után lehetséges. 

1.0.1. A helyszín adottságai 
 
Az épületet szabadon állóan helyezték el. Az előzetes talajmechanikai szakvélemény alapján 
a maximális talajvízszint a terepszint alatt 2 méterre található. A terület síkvidéki jellegű, az 
építkezés miatt jelentős terepszint-alakítást nem igényel. A Látogatóközpont a telek nyugati 
felében helyezkedik el a vasúti töltés irányában. A telek adottságai miatt jelentős 
bozótirtásra van szükség. Az épület hossztengelye É-K, D-Ny-i irányú. Bejáratai a két 
épülettömb északi és déli felére nyílnak. Az építési telek megközelítése a Sportcsarnok felől a 
Szentgyörgyi Albert úton lehetséges. 
Tervezett magassági alapszintek: 

- Az épület bejárati járdaszintje: -0,03 = 215,00mBf. 
- Az épület földszinti padlószintje: +0,00 = 215,03mBf. 

1.0.2. Az építési telek közmű helyzete 
 
Az építési telek jelenlegi funkciója: közpark. Ennek megfelelően közvilágításhoz szükséges 
kisfeszültségű elektromos földkábelek találhatóak. A létesítendő épület, valamint az 
építkezés közművesítése a telek északi oldalán az egyetemi kertészethez vezető aszfaltút 
alatt található közművekről való lecsatlakozással lehetséges. Az épülethez földgázvezeték 
kialakítása nem szükséges, mivel az épület nem igényel földgáz-ellátottságot.  

2.0. Szervezési feltételek 
 
Az építkezés ütemterve MPM hálótechnikával ProJack the manager 2010 
programfelhasználásával készült. Az időtervezéshez szükséges normák az „Építőipari Műszaki 
Iránynormák” 1997-es kiadásával, valamint a „Szárazépítési kiírási szövegek és normák” 
2013-as kiadásával és tervezői becslésekkel lettek meghatározva. 
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Az építés időtartama: 10 óra/nap 5 napos munkahéttel. 
 
Az építkezés megkezdése: 

- 2016. február 15. hétfő 
Várható befejezés: 

- 2016. augusztus 09. kedd 
 
Az épület tartószerkezetét szerelésre kész állapotban szállítják a helyszínre, majd ott 
szerelőpadon történik a keretek kiépítése és onnan a végleges helyükre való elhelyezés. Az 
épület tartószerkezete hagyományos sorrendben épül. A teljes átfutási idő csökkentése 
érdekében a már szerkezetkész épületen két munkafrontot nyitunk. Munkavédelmi okokból 
az egyes munkafrontok azonos munkafolyamatai időben egymás után kerülnek kivitelezésre. 
Az ideiglenes depóniák kialakítása a szerelőpad elbontása után annak helyén kerül 
kialakításra. 

2.0.1. Anyagszükséglet 
 
A munkaterületen mindig a két-négy napra beépítésre elegendő anyagmennyiségeket 
tároljuk. 
A szükséges depónia méretek: 

Depónia típusa 
1 m²-en 

tárolandó 
Szükséges mennyiség 

m² 
Tárolási 

magasság Megjegyzés 

IPE tartók   48,0   12,0x4,0 m 

Zsaludeszka 50 m² 1,0 3,5 m máglyában 

Betonacél szálakban 2,0 t 1,0x2 0,8 m   

Hőszigetelés XPS 16 m² 10,0x2 1,6 m 0,6x1,25 m 

Hőszigetelés kőzetgyapot 8 m² 6,0x2 1,3 m 0,6x1,0 m 

Hőszigetelés EPS 16 m² 5,0x2 1,6 m 0,6x1,25 m 

Lindab Z szelemen 25 m 2,0x4 0,1 m 6,0x0,3 m 

Lindab falkazetta 10 m² 5,0x2 0,15 cm 2,4x1,2 m 

bitumenes szigetelő lemez 130 m² 1,0x2 tekercsben állítva 

CW profilok 30 m² 1,0x2 0,9 m 6,0x0,2 m 

Gipszkarton 1,2 m² 26,0x2 1,2 m 2,3x2,5 m 

hidegburkolat 28 m² 1,0x2 1,2 m   

Trapézlemez LTP 135 20 m² 8,0x2 0,25 m 1,0x1,0 m 

Trapézlemez LTP 45 60 m² 1,0x4 0,25 m 1,0x1,0 m 

Pe fólia 130 m² 1,0 tekercsben állítva 
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2.0.2. Segédüzemek 

Szerelőpad-segédüzem (495 m²) 
A tartószerkezetet a helyszínre készreszerelve szállítják. A beépítés előtt az IPE tartókat 
keretszerkezetté szerelik, ehhez egy szerelőpadot kell kialakítani. A szerelőpad 10 centiméter 
kavicsterítésből készül. Erre párnafákat helyeznek a szerelendő tartó és a talaj közti távolság 
tartására a tartók szerelhetőségének érdekében. 
 
Szerelőpad kialakítása, helyszükséglete: 

 

2.0.3. Munkaerő-szükséglet 
 
Az építkezéshez szükséges szakmák: 
 

E01 acélszerkezet-szerelő E13 kőműves 

E02 ács E14 kötöző 

E03 asztalos E15 lakatos 

E04 épületbádogos E16 parkettázó 

E05 festő és mázoló E17 segédmunkás 

E06 fűtésszerelő E18 takarító 

E07 geodéta E19 vasbetonszerelő 

E08 hézagmentes burkoló E20 villanyszerelő 

E09 hidegburkoló E21 vízvezetékszerelő 

E10 hőszigetelő E22 vízszigetelő 

E11 klímaszerelő E23 emelésirányító 

E12 kőlapburkoló 
  

Napi átlaglétszám: 14 fő 
Napi csúcs létszám: 35 fő 

A szakmák munkavégzése között egy napi munkaterületet kell hagyni. 
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2.0.4. Építésgépesítés 
 
Az építkezéshez szükséges gépek: 

Gép Típus Teljesítmény 

stabil betonszivattyú SCHWING BP 1800 HDR 74,0 kW 

gumikerekes homlokrakodó YTO ZL50G 164,0 kW 

hidegpadlócsiszoló Expander 1000 RX TOP 15,0 kW 

hidraulikus földtoló CASE 1650 K 104,0 kW 

hidraulikus kotrógép LIEBHERR 934 150,0 kW 

kosaras emelő Iteco IT80M-MC 2,4 kW 

merülővibrátor Belle MEGAVIB+ 2,3 kW 

mobildaru LIEBHERR LTM 1030 205,0 kW 

vibrációs henger AMMANN AV 40 KE 38,0 kW 

A szükséges gépek napi bontását a gépütemterv tartalmazza. 

Betonozó géplánc számítás (beton nyitott ideje 45 perc): 
Stabil betonszivattyú: 42 m³/h  1,5 perc/m³ 
Szivattyúra állás: 3 perc 
Szivattyútól kiállás: 3 perc 
45 perc alatt 26 m³ beton dolgozható be 

Földmunka géplánc számítás 
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Hidraulikus földtoló 1 1,5 220 330 0,85 0,9 0,79 0,95 189,46 190 

gumikerekes 
homlokrakodó 

1 3 60 180 0,85 0,9 0,58 0,9 71,88 72 

  

Billenőputtonyos 
háromtengelyes tgk.  12 

  

m³ km/h m³/h 

   

  
  

lerakóhely távolság 25 km 20 35 14 5,14 6 

 

3.0. Az építési telek ideiglenes létesítményei 

A felvonuló épületek mennyisége és méretei az alkalmazott létszámnak megfelelően lettek 
meghatározva. 

3.0.1. Felvonuló épületek telepítése 

Az ideiglenes kiszolgáló épületek az elkerített építési területen a bejárattól balra találhatóak. 
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Felvonulási konténerek 

Ssz. Elnevezés Típus Méret Darabszám 

1. Építésvezető irodája Irodakonténer 20' 2435x6055 1 

2. Művezetők irodája Irodakonténer 20' 2435x6055 1 

3. Tárgyaló Irodakonténer 20' 2435x6055 1 

4. Elsősegély konténer Elsősegély konténer 20' 2435x6055 1 

5. Mosdó Szaniterkonténer 20' 2435x6055 1 

6. WC Szaniterkonténer 20' 2435x6055 1 

7. Öltöző Szaniterkonténer 20' 2435x6055 1 

8. Zuhanyzó Szaniterkonténer 20' 2435x6055 1 

9. Szakipar Irodakonténer 20' 2435x6055 3 

10. WC Szaniterkonténer 10' 2435x2989 1 

11. Őrkonténer - Kapunál Irodakonténer 8' 2435x2435 1 

12. Sitt és hulladékkonténer Konténer 8 mᶟ 1800x3500 1 

13. Veszélyeshulladék-konténer Konténer 6 mᶟ 1800x3500 1 

 

3.0.2. A hírközlés biztosítása 

Az elektronikus napló használatához biztosítani kell egy-egy mobil sticket az építésvezető 
valamint a művezető irodájában, valamint egy-egy laptopot. Az építtető és annak 
megbízottja mobiltelefonon tartja a kapcsolatot a kivitelezést irányító személyekkel. Az 
építkezés belső kommunikációját az erre megbízott személyek walkie-talkieval végzik. 

3.0.3. Munka- és vagyonvédelem 

Az építési területet el kell keríteni és azon egy darab tolókaput kell biztosítani. Ennek 
közelében egy őrbódét kell elhelyezni, ahol a munkaterület védelmét ellátó őrzővédő 
szolgálat két műszakban dolgozik. A személyzetre vagy felszerelésekre valószínűleg veszélyt 
jelentő területeket egyértelműen figyelmeztetőtáblákkal jelölni kell és korláttal, kerítéssel le 
kell határolni, vagy veszélyfigyelő személyeket kell folyamatosan biztosítani. Baleset esetén 
értesíteni kell a megfelelő hatóságot. Elsősegélynyújtáshoz az erre kijelölt elsősegély 
konténer van kijelölve, ahol egy szakképzett elsősegélynyújtó személy tartózkodik, illetve 
rendelkezésre áll egy elsősegélynyújtó csomag. Tűzveszély esetén az építendő épület 
közelében elhelyezett elektromos kürt biztosítja a figyelmeztetést. Tűzoltó készülékeket kell 
elhelyezni az épület két ellentétes részén, valamint az építésvezető konténerénél. 

3.0.4. Környezetvédelmi intézkedések 

 A kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani a meglévő park védelmére. Az építési 
területen lévő fák 1,5 méter magas kalodázott védelemmel kell ellátni. A humusz deponálása 
nem történik a helyszínen, hogy az építkezés minél kevesebb helyet vegyen el a parkból. A 
sárfelhordás megakadályozására az építési területen kerékmosásra alkalmas helyet kell 
kialakítani. A hulladék az arra kijelölt konténerekben tárolandó. A konténereket a regionális 
hulladéklerakóba kell szállítani! A veszélyes hulladékokat (kenőanyagok, kiömlött olaj, 
akkumulátorok, festék, azbeszt, stb.) speciális tárolókban kell tartani. Be kell vezetni egy 
újrahasznosítási programot, hogy az összes újrahasznosítható anyag bekerüljön az 
újrahasznosítási folyamatba. Tilos bármelyik anyag elégetése! Az üres mixerkocsi öblítővizét 
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a betonüzembe vissza kell szállítani, a helyszínen a csatornába építési víz (pl. cementlé) nem 
kerülhet. 

4.0. Tűzvédelem, munka- és tűzbiztonság, valamint a környezetvédelem alapjai 

A biztonság a kivitelezés sikeres megvalósításához elengedhetetlen. A biztonságos 
munkavégzés- és munkakörülmények megteremtése, illetve fenntartása alapvető érdeke a 
munkálatokban közreműködőknek. A kiviteli tervek megvalósítása során alapkövetelmény a 
 

• 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.), az 5/1993 (XII.26.) MüM rendelet 
(Vhr.) és módosításaik, 

• 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról 

• 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos előírásokról, 

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, 

• 2000. XXV. törvény a kémiai biztonságról,  

• 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól. 

• 89/1995. (VII. 1.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 
• 253/1997. (XII.20.) Korm. rend. az országos településrendezési és építési 

követelményekről 
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. az építőipari kivitelezési tevékenységről 
• 2/1998. (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 

egészségvédelmi jelzésekről 
• 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
• 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról. 
• 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 

tehermozgatás minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 
• 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 
• 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének a védelméről 
• 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 
• 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai 

biztonságáról 
• 18/2008. (XII. 3.)SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról. 
• 3/2002. (II. 8.) SzCsM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 

minimális szintjéről 

• 4/2002 (II..20.) SzCsM - EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600031.TV
http://users.atw.hu/munkamedia/elemek/netjogszabalyok/Adatok-jogsz/tuzvedelem/01_tv-torvenyek/1996_XXXI_tv.doc
http://users.atw.hu/munkamedia/elemek/netjogszabalyok/Adatok-jogsz/tuzvedelem/01_tv-torvenyek/1996_XXXI_tv.doc
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR
http://users.atw.hu/munkamedia/elemek/netjogszabalyok/Adatok-jogsz/munkavedelem/02_mv-kormrendeletek/253_1997_korm.doc
http://users.atw.hu/munkamedia/elemek/netjogszabalyok/Adatok-jogsz/munkavedelem/02_mv-kormrendeletek/253_1997_korm.doc
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900191.KOR
http://users.atw.hu/munkamedia/elemek/netjogszabalyok/Adatok-jogsz/munkavedelem/02_mv-kormrendeletek/191_2009_korm.doc
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800002.MUM
http://users.atw.hu/munkamedia/elemek/netjogszabalyok/Adatok-jogsz/munkavedelem/03_mv-miniszterirendeletek/2_1998_mum.doc
http://users.atw.hu/munkamedia/elemek/netjogszabalyok/Adatok-jogsz/munkavedelem/03_mv-miniszterirendeletek/2_1998_mum.doc
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• 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről,  

• 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra 
vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről 

• 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállakat érő zajexpozícióra vonatkozó 
minimális egészségi és biztonsági követelményekről 

• 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 

• 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi 
Szabályzatáról 

• 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat 
kiadásáról 

• 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
• 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
• 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási 

ágakról, munkakörökről, 

a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga 
részletes szabályairól és egyéb itt fel nem sorolt munka- és tűzvédelmi jogszabályok és 
szabványi előírások betartása. 
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